大阪府交通道路室
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陸上輸送 　 2日

下部工 30日

架設工 8日 　

式典等 ※架設工概成時に目処　☆

(職員渡航) 8日×2回
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　ブレンドリーブリッジプロジェクトPART３につきまして、国際ロータリークラブ様のお力添えをいただくこととなりありがとうございました。現在、葛原歩道橋は、

大阪府による補修⇒　国際ロータリー様協働による塗装作業　⇒　日本・インドネシアでの運搬契約
を経て、１月１３日（木）に府ヤードを出発し、大阪港にて船出の準備をしております。
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今後、大阪港での税関検査、通関手続きを経て、１月２１日（金）にインドネシア　スラバヤ港へ出航します。
葛原歩道橋を乗せたFRISIA　BONN号は、２月３日（木）にスラバヤ港に到着後、通関手続きを経て、ジョグジャカルタ州バントゥール県チャンデン村に輸送される予定です。

　現在、ジョグジャカルタ州職員は通関・免税にかかる手続きを、バントゥール県職員は下部工の施工準備を進めており、３月上旬の完成にむけてプロジェクトを進めています。
目的


大阪府の歩道橋を、インドネシア共和国ジョグジャカルタ州に河を渡る橋として移転し、新たに、人の生活を守る橋として再利用します。


歩道橋の移転と併せて、各々の国の子供たちの国際交流を支援します。


インドネシア共和国ジョグジャカルタ州へ大阪府の維持管理技術を伝えます。





葛原歩道橋　補修前





葛原歩道橋　補修完了





RC会員と府職員の協働塗替





大阪港への運び出し





下塗りが完了しました！！
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3月上旬に完成し、3月中旬～下旬に完成式典を実施予定
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工程表案

		フレンドリーブリッジプロジェクト　工程表 コウテイヒョウ																										２０１１．１．１５

				11月 ツキ		12月 ツキ						1月 ツキ						2月 ツキ						３月 ツキ

				下旬 ゲジュン		上旬 ジョウジュン		中旬 チュウジュン		下旬 ゲジュン		上旬 ジョウジュン		中旬 チュウジュン		下旬 ゲジュン		上旬 ジョウジュン		中旬 チュウジュン		下旬 ゲジュン		上旬 ジョウジュン		中旬 チュウジュン		下旬 ゲジュン

		国内輸送 コクナイユソウ						2				1/13

		通関（国内） ツウカンコクナイ												4日 ニチ

		海上輸送 カイジョウユソウ																2/3到着予定 トウチャクヨテイ

		通関（スラバヤ） ツウカン														7～10日 ニチ

		陸上輸送 リクジョウユソウ														　		2日 ニチ

		下部工 カブコウ												30日 ニチ

		架設工 カセツコウ																				8日 ニチ						　

		式典等 シキテントウ																								※架設工概成時に目処　☆

		(職員渡航) ショクイントコウ																8日×2回 ニチカイ






